

BYGGESAGSREGNSKAB

Sag: AB Skydebanen
Sagsnr. 17455
Beregnet 01.09.2020
NB!! Alle priser er ekskl. moms

Kontraktarbejder samt førarbejder. Etape 1 Vest				Udført i %	1	2	3	4	5	6	7	
Pkt. / TBL	Ydelse	Kontrakt sum	Tilgodehavende	áconto i kr.	Fakt. nr. 1800761	1800813	1800840	1800885	1801029	1801110	1900008	
Pkt. / TBL	Ydelse	Kontrakt sum	Tilgodehavende	áconto i kr.	Til udbetaling	Til udbetaling	Til udbetaling	Til udbetaling	Til udbetaling	Til udbetaling	Til udbetaling	
01	Lundbæk & Hansen Bygningsforbedring A/S											
01	Byggeplads	kr 5.308.000,00	kr 2.654.000,00	50	kr 2.654.000,00	kr 796.200,00	kr 265.400,00	kr 265.400,00	kr 530.800,00	kr 530.800,00	kr -	kr 265.400,00
02	Murer	kr 1.753.000,00	kr 648.610,00	63	kr 1.104.390,00	kr 87.650,00	kr 175.300,00	kr 175.300,00	kr 175.300,00	kr 87.650,00	kr 403.190,00	kr -
03	Tømrer	kr 4.589.000,00	kr 2.294.500,00	50	kr 2.294.500,00	kr 229.450,00	kr 229.450,00	kr 458.900,00	kr 458.900,00	kr 458.900,00	kr -	kr 458.900,00
04	Maler	kr 7.996.000,00	kr 3.998.000,00	50	kr 3.998.000,00	kr 399.800,00	kr 799.600,00	kr 799.600,00	kr 799.600,00	kr 399.800,00	kr 399.800,00	kr 399.800,00
		kr 19.646.000,00	kr 9.595.110,00			kr 1.513.100,00	kr 1.469.750,00	kr 1.699.200,00	kr 1.964.600,00	kr 1.425.900,00	kr 802.990,00	kr 1.124.100,00
	Forhandlet rabat	kr (102.500,00)	kr (51.250,00)	50						kr (51.250,00)		
Kontraktarbejder samt førarbejder. Etape 2 Øst				Udført i %	8	9	10	11	12	13	14	
Pkt. / TBL	Ydelse	Kontrakt sum	Tilgodehavende	áconto i kr.	Fakt. Nr. 1900315	1900380	1900459	1900536	1900572			
Pkt. / TBL	Ydelse	Kontrakt sum	Tilgodehavende	áconto i kr.	Til udbetaling	Til udbetaling	Til udbetaling	Til udbetaling	Til udbetaling	Til udbetaling	Til udbetaling	
01	Lundbæk & Hansen Bygningsforbedring A/S											
01	Byggeplads	kr 5.308.000,00	kr -	100	kr 5.308.000,00	kr 530.800,00	kr 265.400,00	kr 530.800,00	kr 1.061.600,00	kr 265.400,00		
02	Murer	kr 1.753.000,00	kr -	100	kr 1.753.000,00	kr -	kr -	kr 385.660,00	kr 175.300,00	kr 87.650,00		
03	Tømrer	kr 4.589.000,00	kr -	100	kr 4.589.000,00	kr 458.900,00	kr 458.900,00	kr 229.450,00	kr 688.350,00	kr 458.900,00		
04	Maler	kr 7.996.000,00	kr -	100	kr 7.996.000,00	kr 799.600,00	kr 799.600,00	kr 399.800,00	kr 1.199.400,00	kr 799.600,00		
		kr 19.646.000,00	kr -			kr 1.789.300,00	kr 1.523.900,00	kr 1.545.710,00	kr 3.088.775,00	kr 1.596.175,00	kr (51.250,00)	kr (51.250,00)
	Forhandlet rabat	kr (102.500,00)	kr (51.250,00)	100	kr (51.250,00)				kr (35.875,00)	kr (51.250,00)		
		kr 19.543.500,00	- 51.250,00	100	kr 19.594.750,00							

Håndværkerudgifter

Kontraktsum	Kontrakt	Resterende betaling	Tidl. udbetalt.
Samlet kontrakt sum	kr 19.543.500,00	kr -	kr 19.543.500,00
Ekstraarbejder			
Kontrakt	Resterende betaling	Tidl. Udbetalt	
Ekstraarbejder til udbetaling Etape 1	kr 4.376.574,83	kr -	kr 4.364.324,83
Ekstraarbejder til udbetaling Etape 2	kr 2.924.116,00	kr -	kr 2.936.366,00
	kr 7.300.690,83		kr 9.125.863,54
Samlede håndværkerudgifter	kr 26.844.190,83	Ekskl. moms	kr 33.555.238,54 Inkl. moms

Rådgiver Honorar

Rådgiver Honorar	Kontrakt	Resterende betaling	Tidl. udbetalt.
Rådgiverhonorar - Kontrakt (11 %)	kr 875.000,00	kr -	kr 942.807,15
AMK honorar samlet			
Rådgiver Honorar - Ekstraarbejder etape 1	kr 868.381,50	kr -	kr 868.381,50
Rådgiver Honorar - Ekstraarbejder etape 2	kr 247.788,40	kr -	kr 247.788,40
Udlæg	kr -		
Samlet Rådgiver Honorar	kr 2.058.977,05	Ekskl. moms.	kr 2.573.721,31 Inkl. moms

Samlede byggeøkonomi

	Kontrakt	Resterende betaling	Tidl. udbetalt.
	kr 28.903.167,88	kr -	kr 28.903.167,88
Samlet økonomi for hele byggesagen	kr 28.903.167,88	Resterende betaling	kr -
Moms	kr 7.225.791,97	Moms	kr -
Samlet økonomi for hele byggesagen	kr 36.128.959,85	Resterende betaling for hele byggesagen	kr -