

**Forslag fra andelshaverne  
til behandling på GF 2017  
mandag, d. 24. april 2017,  
kl. 18.00 – 21.00  
uKirken, Dannebrogsgade 53,  
1660 København v**

**Bestyrelsen opfordrer alle foreningens medlemmer til at møde personligt op på generalforsamlingen og give deres mening til de fremsatte forslag og de øvrige punkter på dagsordenen til kende.**

Hvis du er forhindret i at møde på generalforsamlingen, kan du afgive fuldmagt. Fuldmagtsskrivelsen er omdelt med indkaldelsen og findes også på hjemmesiden: (<http://www.skydebanen.dk/bestyrel/gf/2017/gf-20170424-indkaldelse.pdf>)

Vi er så heldige at have i udsigt, at få opsat altan i den kommende altanrunde. Vi har dog været enormt frustreret over de mange udskydelser, der har været af projektet. Vi betalte depositum i primo forår 2015 og havde i udsigt, at have en færdig altan i efteråret samme år. Projektet har været udskudt flere gange, grundet ændrede regler i Københavns kommune og lang behandlingstid hos samme, og løber altså op i over 2 år med "forventningens glæde".

Nu er de sidste godkendelser endelig gået igennem hos kommunen, og det eneste vi afventer er en opsætningsdato fra altanfirmaet. Efter samtale med en medarbejder hos Kontech, tyder det på, at det muligvis rammer ind i det byggeforbud, der er i sommermånederne i A/B Skydebanen.

Vi vil derfor gerne nedsætte forslag om, at der bliver givet dispensation til altanprojektet således, at opsætningen kan påbegyndes i juli og/eller august og blive færdiggjort uden yderligere forsinkelser.

NB. Da vi ikke har fået nogen endelig tidsplan endnu, er dette forslag kun aktuelt på generalforsamlingen d. 24/4-2017, hvis byggeriet bliver stoppet grundet byggeforbuddet.

Venlig hilsen

Emilie Zahle Türck og Kenneth Jensen, Skydebanegade 8, 2.th