
Bang & Beenfeldt 

Langebrogade 6E, 5.

1411 København K

www.bangbeen.dk

info@bangbeen.dk

Tlf: 32 57 82 50
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Udskiftning af 90 døre

Bygningsdel Mængde Enhed

Malerbehandling af bitrapper

Udskiftning af døre til lejligheder 90 stk. 15.000 kr 1.350.000 kr

Byggepladsforhold: 10 % 1.350.000 kr 135.000 kr

Uforudsete udgifter 10 % 1.485.000 kr 148.500 kr

Samlede håndværkerudgifter 1.633.500 kr

Administrative udgifter

Rådgiverhonorar 11 % 1.782.000 kr 196.020 kr

Administratorhonorar 4 % 1.782.000 kr 71.280 kr

*Miljøscreening af ejendom 10 stk. 2.700 kr 27.000 kr

Udgifter til All-risk forsikring 1 stk. 20.000 kr 20.000 kr

**Arbejdsmiljøkoordinering i projektfasen (P) 1 Sum 35.000 kr 35.000 kr

**Arbejdsmiljøkoordinering i udførelsesfasen (B) (overdrages til HE) 1 Sum 45.000 kr 45.000 kr

Samlede administrative udgifter 394.300 kr

Samlet projekt, ekskl. moms 2.027.800 kr

Moms 25 % 2.027.800 kr 506.950 kr

Samlet projekt, inkl. moms 2.534.750 kr

Priserne må ikke ses som et tilbud.

Skærpede myndighedskrav, der kan komme ved byggeansøgning, er ikke er medtaget i overslag.

Ovenstående priser er udregnet efter V&S-prisbøger og erfaringstal fra lignende sager.

*Miljøscreening: Når der arbejdes med ældre bygninger, skal der af hensyn til sikkerhed og sundhed udføres en miljøscreening af ejendommen. Der skal derfor 

**Arbejdsmiljøkoordinering i projektfasen og udførelsesfasen: Jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af den 05.02.2013 er det bygherrens pligt ved ethvert 
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