
Bygningsdel Mængde Enhed

Stillads (opsætning, leje samt nedtagning)

*Byggeperiode samlet 12-14 måneder fordelt over to sommerhalvår) 1 Sum 7.500.000 kr 7.500.000 kr

Afrensning af gesimsbånd (Øst og Vest) 3.184 lbm 35 kr 111.440 kr

Udbedring af revner/skader i udsmykninger (gesims og pilastre):
-Store revner (længde ca. 500 mm.) 419 Stk. 1.650 kr 691.350 kr
-Små revner (længde ca. 200 mm.) 1.926 Stk. 585 kr 1.126.710 kr

Malerbehandling af gesimsbånd - Øst og Vest 3.184 lbm 900 kr 2.865.600 kr
Behandling af pilastre - Øst og Vest 96 stk. 3.735 kr 358.560 kr
Opretning af "fødder" på pilastre over stueetagen 96 stk. 425 kr 40.800 kr

Afdækning af vinduer/døre på underfacade 1 Sum 74.500 kr 74.500 kr
Afrensning af underfacade (silkafrensning) 2800 kvm. 265 kr 742.000 kr
Partielle reparationer på sokkel mod gader 100 kvm. 1450 kr 145.000 kr

Malerbehandling af alle vinduer på facader (mod gård og gade) 2723 Stk. 3250 kr 8.849.750 kr

Udbedring af sætningsrevner i gårde (inkl. puds rep. 

og gennemgang af gesims) 1 Sum 750000 kr 750.000 kr

Byggepladsforhold 6 % 23.255.710 kr 1.395.343 kr

Bæredygtighedstiltag (ca.) 1,5 % 24.651.053 kr 369.766 kr

Håndværkerudgifter 25.020.818 kr

Uforudselige udgifter 13 % 25.020.818 kr 3.252.706 kr

Samlede håndværkerudgifter 28.273.525 kr

Administrative udgifter
Rådgiverhonorar 13 % 28.273.525 kr 3.675.558 kr
Byggesagsadministration og juridisk bygherrerådgivning (ca.) 5 % 28.273.525 kr 1.413.676 kr
All-risk forsikring, digital formidling 1 Sum 40.000 kr 40.000 kr
¹ Miljø: Miljøscreening og Arbejdsmiljøkoordinering (P) og (B) 1 Sum 175.000 kr 175.000 kr

Samlede administrative udgifter 5.304.234 kr

Samlet projekt, ekskl. moms 33.577.759 kr

Moms 25 % 33.577.759 kr 8.394.440 kr

Samlet projekt, inkl. moms 41.972.199 kr

Kr. /enhed Pris

Int. EBC (KS:CBW/TM)

Ovenstående priser er udregnet efter V&S-prisbøger og erfaringstal fra lignende sager. Priserne må ikke ses som et tilbud.

¹ Miljø: Miljøscreening: Bygningen skal af hensyn til sikkerhed og sundhed screenes for miljøskadelige stoffer. Konstateres dette, vil der 

komme et tillæg for kortlægning af omfang, samt håndtering og bortskaffelse af farligt affald.

Arbejdsmiljøkoordinering (P) og (B): Det er jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af den 05.02.2013 bygherrens pligt at udpege 

kompetent(e) koordinator(er) både under projekteringen og udførelsen af byggearbejderne.

Skærpede myndighedskrav, der kan komme ved byggeansøgning, er ikke er medtaget i overslag.
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