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A/B Skydebanen

Udskiftning af 172 døre

Bygningsdel Mængde Enhed

Udskiftning af bitrappedøre, Østsiden

Udskiftning af bagtrappedøre, inkl. Tømrerarbejde 172 stk. 15.000 kr 2.580.000 kr

Gerigter 100 stk. 3.200 kr 320.000 kr

Byggepladsforhold: 1 sum 300.000 kr 300.000 kr

Uforudsete udgifter 15 % 3.200.000 kr 480.000 kr

Samlede håndværkerudgifter 3.680.000 kr

Administrative udgifter

Rådgiverhonorar 11 % 4.160.000 kr 457.600 kr

Administratorhonorar 4 % 4.160.000 kr 166.400 kr

*Miljøscreening af ejendom 10 stk. 2.700 kr 27.000 kr

Udgifter til All-risk forsikring 1 stk. 20.000 kr 20.000 kr

**Arbejdsmiljøkoordinering i projektfasen (P) 1 Sum 35.000 kr 35.000 kr

**Arbejdsmiljøkoordinering i udførelsesfasen (B) (overdrages til HE) 1 Sum kr kr

Samlede administrative udgifter 706.000 kr

Samlet projekt, ekskl. moms 4.386.000 kr

Moms 25 % 4.386.000 kr 1.096.500 kr

Samlet projekt, inkl. moms 5.482.500 kr

Priserne må ikke ses som et tilbud.

Skærpede myndighedskrav, der kan komme ved byggeansøgning, er ikke er medtaget i overslag.

Ovenstående priser er udregnet efter V&S-prisbøger og erfaringstal fra lignende sager.

*Miljøscreening: Når der arbejdes med ældre bygninger, skal der af hensyn til sikkerhed og sundhed udføres en miljøscreening af ejendommen. Der skal derfor 

**Arbejdsmiljøkoordinering i projektfasen og udførelsesfasen: Jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af den 05.02.2013 er det bygherrens pligt ved ethvert 
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